

Sprawozdanie roczne z wdrażania programu operacyjnego

Sprawozdanie roczne/końcowe z wdrażania programu operacyjnego sporządzone powinny zostać zgodnie z art. 67 rozporządzenia nr 1083/2006 oraz w układzie i zakresie zawartym w załączniku XVIII do rozporządzenia nr 1828/2006.

Sprawozdanie powinno zostać wysłane do KE drogą elektroniczną do dnia 30 czerwca każdego roku wdrażania programu – począwszy od 2008 r., przez komputerowy system wymiany danych, opracowany przez Komisję Europejską na podstawie zapisów rozporządzenia nr 1828/2006.

Sprawozdanie końcowe z realizacji programu operacyjnego powinno zostać przekazane analogiczną drogą do dnia 31 marca 2017 r.

Dane finansowe w sprawozdaniu prezentowane są w euro.

1. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: Konwergencja
	Kwalifikowany obszar: Cały kraj
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCI): CCI2007PL161PO004
	Nazwa programu: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Rok sprawozdawczy: 2007
	Data zaakceptowania sprawozdania przez komitet monitorujący:

2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

Głównym celem Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 jest **zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO**. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

- 1) Zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wsparcie skupione w następujących osiach priorytetowych:

- *Wsparcie zasobów ludzkich* – działania zorientowane na zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich na potrzeby realizacji NSRO,
- *Wsparcie informatyczne realizacji NSRO* – działania zorientowane na zapewnienie krajowego systemu informatycznego wspierającego realizację NSRO oraz niezbędnej infrastruktury informatycznej,
- *Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych* – działania zorientowane na wsparcie poszczególnych procesów związanych z realizacją NSRO (takich jak programowanie, zarządzanie, wdrażanie, ocena i kontrola, certyfikacja, audyt) oraz wsparcie funkcjonowania poszczególnych instytucji zaangażowanych w realizację NSRO.

- 2) Skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wsparcie skupione w osi *Komunikacja i promocja*. Oś ta obejmuje działania z zakresu informacji, promocji i komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO.

Ogółem na realizację POPT 2007-2013 z funduszy strukturalnych i środków krajowych przeznaczone zostanie **607,882 mln euro**. Wszystkie osie priorytetowe będą współfinansowane z EFRR. Wartość dofinansowania z EFRR w skali całego Programu wyniesie **516,700 mln euro**, co stanowi 85% udziału środków wspólnotowych w finansowaniu POPT 2007-2013. Prawie 70% środków zostanie przeznaczona na realizację 1 osi priorytetowej *Wsparcie zasobów ludzkich*.

Beneficjentami wszystkich działań współfinansowanych w ramach POPT 2007-2013 będą instytucje zaangażowane w realizację NSRO. W praktyce są to komórki organizacyjne poszczególnych urzędów realizujące zadania związane z wdrażaniem funduszy strukturalnych w Polsce.

2. 1. Realizacja i analiza postępów

- **Informacje na temat postępów fizycznych programu operacyjnego**

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Wskaźniki		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Liczba miejsc pracy finansowanych ze środków POPT 2007-2013	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel ¹⁾	-	-	-	-	-	-	231 900	-	-	231 900
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, wizyt	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0

¹⁾ Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania

studyjnych oraz innych form kształcenia, w których wzięli udział pracownicy instytucji objętych wsparciem POPT 2007-2013	Cel	-	-	-	-	-	-	9 100	-	-	9 100
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ocena jakości szkoleń oraz innych form kształcenia	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-	-	-	-	-	-	4,5 (skala 0-5)	-	-	4,5 (skala 0-5)
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) **	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	5 020	-	-	5 200
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
Ocena użyteczności systemu informatycznego monitoringu i kontroli	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-	-	-	-	-	-	4 (skala 1-5)	-	-	4 (skala 1-5)
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz koncepcji, studiów	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	500	-	-	500
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Średni czas wypłaty środków na podstawie wniosków o płatność w PO	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-	-	-	-	-	-	30 dni	-	-	30 dni
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 dni
Ocena dostosowania stanowiska pracy do wykonywania zadań związanych z programowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, informowaniem, oceną i kontrolą NSRO	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-	-	-	-	-	-	4,5 (skala 1-5)	-	-	4,5 (skala 1-5)
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,92

Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie nt. interwencji strukturalnych	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	- *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-	-	-	-	-	-	80%	-	-	80%
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66%
Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym i merytorycznym	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-	-	-	-	-	-	Pierwszy pomiar wartości wskaźnika dokonany zostanie po roku wdrażania PO***	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* z uwagi na krótki czas wdrażania programu nie przeprowadzono badań mających na celu określenie wartości wskaźnika osiągniętej w okresie sprawozdawczym

** bez drukarek i faksów

*** zgodnie z zapisami programu

• **Informacje finansowe (dane finansowe powinny być wyrażone w euro)**

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) – w danym roku oraz narastająco ²⁾

	Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wydatki prywatne ³⁾	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) ⁴⁾	Łączne płatności otrzymane od Komisji	Wydatki poniesione przez beneficjentów, zawarte w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność złożonych do IZ	Odpowiadający wkład publiczny ogółem	Wydatki prywatne ⁵⁾	Wydatki poniesione przez instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) ⁶⁾	Łączne płatności otrzymane od Komisji
	Okres sprawozdawczy 2007 r.					Dane narastająco od uruchomienia programu				
Oś priorytetowa 1: Wsparcie zasobów ludzkich (EFRR/EFIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oś priorytetowa 2: Wsparcie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

²⁾ Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądanego przez Komisję informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec zmianie po wydaniu przez Komisję szczegółowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych.

³⁾ Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

⁴⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

informatycznej realizacji NSRO (EFRR)										
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oś priorytetowa 3: Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych (EFRR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oś priorytetowa 4: Komunikacja i promocja (EFRR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓLEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR ⁷⁾		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS ⁷⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⁵⁾ Stosowane wyłącznie w odniesieniu do programów operacyjnych wyrażonych w kosztach całkowitych.

⁶⁾ Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek.

⁷⁾ Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art 34 ust. 2 Rozporządzenia nr 1083/2006.

- **Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji**

Tabela 3. Podział kumulacyjny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5					
Kod* Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny	Kod * Klasyfikacja 2 Forma finansowania	Kod * Klasyfikacja 3 Obszar realizacji	Kod * Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej	Kod * Klasyfikacja 5 Lokalizacja	Wartość (euro) **
85	01	00	17	NUTS 1 - PL	42 048 762,14
86	01	00	17	NUTS 1 - PL	3 221 574,35
Ogółem					45 270 336,49

* Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium

** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów

- **Pomoc w podziale na grupy docelowe**

Wartość dofinansowania EFRR 18 projektów zarekomendowanych od początku wdrażania POPT 2007-2013 wyniosła na koniec 2007 r. **46 480 104,92 euro** (wg kursu 1 euro = 3,6015 PLN przyjętego dla całego sprawozdania), co stanowi **9%** alokacji dla Programu na lata 2007-2013.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna można wyróżnić następujące grupy docelowe:

1. instytucje zaangażowane we wdrażanie NSRO,
2. instytucje zaangażowane w realizację indywidualnych projektów kluczowych oraz beneficjenci projektów kluczowych,
3. partnerzy społeczno-gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe,
4. ogół społeczeństwa.

W okresie sprawozdawczym największą grupę docelową bezpośrednio korzystającą z pomocy stanowiły instytucje zaangażowane we wdrażanie NSRO. Spośród 18 projektów zarekomendowanych od początku wdrażania POPT 2007-2013 aż 15 było skierowanych do instytucji zaangażowanych we wdrażanie NSRO. Łączna wartość EFRR tych 15 projektów wyniosła na koniec 2007 r. 28 177 314,42 euro. Wśród nich były projekty mające na celu:

1. wsparcie zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu realizacji NSRO 2007-2013,
2. podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację instrumentów strukturalnych poprzez udział w szkoleniach, seminariach i studiach specjalistycznych, w krajowych i zagranicznych kursach językowych,
3. wsparcie funkcjonowania instytucji zaangażowanych we wsparcie NSRO, w tym poprzez finansowanie:
 - sporządzania bieżących ekspertyz, analiz, opracowań,

- organizacji posiedzeń KM,
 - organizacji oraz udziału w seminariach, spotkaniach grup roboczych, konferencjach,
 - wyjazdów krajowych i zagranicznych,
 - tłumaczeń,
 - powielania, druku, dystrybucji materiałów oraz zakupu publikacji,
4. ewaluację pomocy finansowej z funduszy strukturalnych UE,
 5. wsparcie działań związanych z realizacją Celu Europejska Współpraca Terytorialna,
 6. wsparcie bieżących kontaktów i wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w obsługę 16 RPO.

Kolejną grupę docelową do której skierowane były projekty realizowane w okresie sprawozdawczym stanowiły instytucje zaangażowane w realizację indywidualnych projektów kluczowych oraz beneficjenci tych projektów. Do grupy tej skierowany był jeden projekt z działania 3.2 o wartości EFRR 17 913 369,43 euro. Celem projektu jest przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej aspektów środowiskowych realizacji projektów kluczowych, a także weryfikacja i doradztwo w zakresie przygotowywania przez beneficjentów projektów kluczowych dwóch kategorii dokumentów: studium wykonalności i raportu oceny z oddziaływania na środowisko oraz dokumentacji projektowej. Planuje się, że projektem objęte zostaną wybrane projekty znajdujące się w Indykatorynych wykazach projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Ostatnią grupę docelową, do której skierowane były projekty realizowane w okresie sprawozdawczym, stanowił ogół społeczeństwa. Wartość EFRR dwóch projektów skierowanych do tej grupy wynosi 389 421,07 euro. Celem projektów jest:

1. przeprowadzenie kampanii promującej Narodową Strategię Spójności na zewnętrznych nośnikach reklamowych.
2. przygotowanie wydań specjalnych dwóch popularnych programów telewizyjnych, poświęconych w całości Funduszom Europejskim,
3. organizacja seminariów i konferencji, imprez promocyjnych, przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów programowych, biuletynów informacyjnych, podręczników procedur wdrażania, gadżetów promocyjnych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów działań realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Największym projektem realizowanym w okresie sprawozdawczym był projekt skierowany do instytucji zaangażowanych we wdrażanie NSRO, projekt *Wsparcie zatrudnienia pracowników MRR wykonujących zadania z zakresu realizacji NSRO 2007-2013 oraz PWW 2004-2006 w roku 2007 i 2008* o wartości EFRR 18 532 574,66 euro. Celem projektu jest finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników MRR zaangażowanych w realizację PWW 2004-2006, NSRO 2007-2013 i uczestnictwo Polski w polityce spójności Unii Europejskiej. Natomiast grupą docelową projektu o najniższej wartości były również instytucje zaangażowane we wdrażanie NSRO. Projekt *Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO – pracownikami zaangażowanymi w obsługę 16 RPO* jest wdrażany przez MRR, a jego wartość EFRR to 39 650,15 euro. W ramach projektu zaplanowany został cykl spotkań na potrzeby bieżących kontaktów i wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w obsługę 16 RPO.

Wartość projektów realizowanych przez poszczególnych beneficjentów

Beneficjentem, który realizował w okresie sprawozdawczym projekty o największej wartości w ramach programu było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wartość EFRR wszystkich zatwierdzonych do realizacji wniosków o dofinansowanie złożonych przez tego Beneficjenta stanowiła prawie 97% wszystkich projektów. Beneficjentem realizującym projekty o najniższej wartości był Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Wartość EFRR projektu realizowanego przez tego beneficjenta w 2007 r. wyniosła 243 823,14 euro.

Także największą liczbę projektów realizowało w okresie sprawozdawczym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (13). Pozostali beneficjenci realizowali w okresie sprawozdawczym po jednym projekcie.

Wartość projektów realizowanych przez poszczególnych beneficjentów w 2007 r.

Beneficjent	Wartość EFRR realizowanych projektów (w euro)	Liczba realizowanych projektów*
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	45 056 579,71	13
Ministerstwo Finansów	414 367,62	1
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie	260 576,52	1
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu	260 576,52	1
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	244 181,41	1
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	243 823,14	1
POPT	46 480 104,92	18

- **Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana**

W okresie sprawozdawczym nie anulowano przyznanej pomocy, zatem nie stwierdzono przypadków ponownego wypłacenia lub wykorzystania pomocy anulowanej.

- **Analiza jakościowa**

W 2007 r. zakończył się proces programowania POPT 2007-2013. Program został formalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską 22 grudnia 2006 r. W kwietniu rozpoczęły się negocjacje z Komisją Europejską, które zakończyły się w czerwcu 2007 r. Komisja Europejska 25 lipca 2007 r. wydała decyzję zatwierdzającą POPT 2007-2013. Numer decyzji: C(2007)3693/1.

Zakończono proces legislacyjny dotyczący Programu:

- 18 września 2007 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,
- 28 września 2007 r. została zatwierdzona Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej POPT 2007-2013,
- 1 października 2007 r. został zatwierdzony Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla POPT 2007-2013
- 16 października 2007 r. Komitet Monitorujący zatwierdził Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach POPT 2007-2013
- 31 października 2007 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdził Szczegółowy Opis Priorytetów POPT 2007-2013,
- 28 listopada 2007 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdził Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej,
- 17 grudnia 2007 r. zatwierdzona została zmieniona Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej POPT 2007-2013 oraz zmieniony Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla POPT 2007-2013.

Po zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący kryteriów wyboru projektów rozpoczął się nabór

wniosek o dofinansowanie we wszystkich działaniach programu. Nabór ma charakter ciągły. Instytucja Zarządzająca POPT nie określiła terminu, do którego można składać wnioski o dofinansowanie. Beneficjenci składają wnioski na bieżąco. Ustalono jednak, że wnioski powinny mieć charakter roczny lub wieloletni i obejmować pełne lata realizacji.

W 2007 r. zatwierdzono 18 wniosków o dofinansowanie. W grudniu zostały podpisane pierwsze decyzje/umowy o dofinansowaniu. Zostało nimi objętych 12 z 18 zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą POPT projektów.

W Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2007-2013 nie zostały określone wartości docelowe wskaźników dla 2010 roku. Wartości docelowe określono dla 2013 r. Stosowana analiza zostanie dokonana w 2008 r.

W okresie sprawozdawczym do Instytucji Zarządzającej POPT 2007-2013 nie wpłynęło żadne sprawozdanie z realizacji projektu ani żaden wniosek o płatność, co uniemożliwia dokonanie analizy jakościowej postępu rzeczowego i finansowego.

2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi

Podczas wyboru finansowanych operacji stosowane jest kryterium zgodności planowanych projektów z poszczególnymi politykami wspólnotowymi, adekwatnymi do specyfiki realizowanych działań. Kryteria wyboru projektów zostały skonstruowane w taki sposób, by zagwarantować ocenę projektów pod kątem przestrzegania polityk wspólnotowych.

W okresie sprawozdawczym wszyscy beneficjenci w składnych wnioskach o dofinansowanie deklarowali przestrzeganie polityk mających zastosowanie w ich projektach. Z uwagi na 2,5 – miesięczny okres implementacji programu nie przeprowadzone zostały kontrole mające określić faktyczne przestrzeganie przepisów wspólnotowych.

2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 został zatwierdzony jako pierwszy ze wszystkich programów realizowanych w nowej perspektywie finansowej w Polsce. Z tego punktu widzenia, można stwierdzić, że jego wdrażanie przebiega sprawnie. Ogłoszony w październiku nabór wniosków o dofinansowanie spotkał się z zainteresowaniem beneficjentów. W okresie sprawozdawczym w ramach POPT 2007-2013 podpisano też pierwsze (biorąc pod uwagę wszystkie realizowane w nowej perspektywie programy operacyjne) umowy/decyzje o dofinansowaniu.

2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych wypadkach)

Z uwagi na fakt, że rok 2007 był pierwszym rokiem wdrażania Programu nie zaobserwowano istotnych zmian w systemie prawnym oraz zmian społeczno-ekonomicznych mogących mieć znaczący wpływ na jego realizację.

2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 (w stosownych wypadkach)

Brak.

2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia

Stosowanie mechanizmu *cross-financingu* przewidziane jest w priorytecie 1 *Wsparcie zasobów ludzkich*. W priorytecie tym wyróżniono dwa działania, z których jedno - *Podnoszenie kwalifikacji* - jest w 100% objęte *cross-financingiem*. Jego celem jest stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację NSRO poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty, kursy i kształcenie ustawiczne, a także staże, praktyki i wizyty studyjne w innych krajach biorących udział w realizowaniu polityki spójności UE. Dzięki temu, że *cross-financing* został określony na poziomie działania, zagwarantowane jest, że nie zostanie przekroczona kwota wydatków podlegających tej regule.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 stanowi element wsparcia instytucji

odpowiedzialnych za realizację NSRO. Poza POPT 2007-2013 instytucje uzyskują wsparcie w ramach komponentów (osi priorytetowych) wyznaczonych w każdym programie operacyjnym. Dlatego też beneficjentami POPT 2007-2013 są przede wszystkim te instytucje zaangażowane w realizację NSRO, które nie są uprawnione do korzystania z komponentów pomocy technicznej w ramach poszczególnych programów. Jedynie w ramach osi priorytetowej 1 *Wsparcie zasobów ludzkich*, a konkretnie działania 1.1 *Wsparcie zatrudnienia* do beneficjentów POPT 2007-2013 należą również instytucje zarządzające oraz instytucje pośredniczące I i II stopnia w ministerstwach. Takie rozwiązanie ma na celu zapewnienie efektywnej i przejrzystej realizacji *Planu działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych w Polsce w latach 2007-2013*. Szczegółowa linia demarkacyjna określona została w dokumentach programowych. Jednak dodatkową gwarancją nienakładania się pomocy jest udzielanie wsparcia w ramach działania 1.1 (na wynagrodzenia) zgodnie z *Planem działań...* W dokumencie tym szczegółowo określono instytucje, które mogą uzyskać wsparcie z POPT 2007-2013. Podobne zabezpieczenie stanowią *Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej*, w których znajduje się szczegółowa lista beneficjentów poszczególnych działań POPT 2007-2013.

W celu uniknięcia nakładania się pomocy Instytucja Zarządzająca POPT 2007-2013 koordynuje działania podejmowane z zakresu pomocy technicznej oraz inicjuje wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami zarządzającymi. Dodatkowo IZ POPT określa ogólne wytyczne do wdrażania pomocy technicznej, które ujednolicają zasady wdrażania pomocy technicznej w poszczególnych programach operacyjnych. *Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej* wydane zostały przez Ministra Rozwoju Regionalnego 28 listopada 2007 r.

Ponadto działania realizowane w ramach POPT 2007-2013 są komplementarne z osią priorytetową *Dobre rządy* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania podejmowane w ramach POPT 2007-2013 mają jednak zupełnie inny charakter niż te realizowane w ramach POKL. Zasięg oddziaływania tych ostatnich jest znacznie szerszy i dotyczy szeroko pojętej administracji publicznej, a nie jedynie wsparcia instytucji odpowiedzialnych za realizację NSRO/PO (tak ja ma to miejsce w przypadku POPT 2007-2013).

Szczegółowy podział zadań z zakresu pomocy technicznej oraz podział kompetencji pomiędzy POPT 2007-2013 a POKL został przedstawiony w *Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2007-2013*.

Podsumowując, z uwagi na przyjęte rozwiązania systemowe (m.in. istnienie zamkniętej listy beneficjentów Programu, mechanizm *cross-financingu* obejmujący jedno działanie w 100%, szczegółowy podział kompetencji pomiędzy PO PT a PO KL) niebezpieczeństwo finansowania tego samego wydatku w ramach kilku programów, funduszy lub perspektyw jest znikome.

2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania

Monitorowanie realizacji POPT 2007-2013 jest prowadzone przez:

- a) Instytucję Zarządzającą POPT 2007-2013,
- b) Komitet Monitorujący.
- c) Beneficjentów (w czasie zbierania informacji do części sprawozdawczej wniosku o płatność).

System monitoringu prowadzony przez Instytucję Zarządzającą obejmuje:

- a) weryfikację, w czasie przeprowadzanych kontroli, informacji wykazanych przez beneficjenta w części sprawozdawczej wniosku o płatność,
- b) przygotowywanie comiesięcznej informacji nt. stanu wdrażania programu - przekazywanej do Instytucji Koordynującej NSRO,
- c) przygotowywanie sprawozdań półrocznych z realizacji programu - zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący, przekazywanych do Instytucji Koordynującej NSRO oraz Instytucji Certyfikującej,
- d) przygotowywanie sprawozdań rocznych z realizacji programu - zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący, przekazywanych do Instytucji Koordynującej NSRO, Instytucji Certyfikującej oraz Komisji Europejskiej.

Za weryfikację części sprawozdawczej wniosku o płatność oraz przeprowadzanie kontroli u Beneficjentów odpowiedzialny jest Wydział Finansów i Kontroli Pomocy Technicznej

Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej. Przygotowywanie informacji miesięcznych, sprawozdań półrocznych i rocznych należy do obowiązków Wydziału Koordynacji Pomocy Technicznej Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej.

System monitoringu i sprawozdawczości POPT 2007-2013 opiera się na danych pozyskiwanych z Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. W okresie sprawozdawczym udostępniony został cały zakres pierwszej grupy funkcjonalności systemu tzn. *Wnioski o dofinansowanie, Umowy o dofinansowanie, Wnioski o płatność* oraz *Kontrole*. Uruchomienie pozostałych grup funkcjonalności planowane jest na II kwartał 2008 r.

Minister Rozwoju Regionalnego Zarządzeniem nr 8 z dnia 22 czerwca 2007 r. powołał Pre-Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013. Do zadań Pre-KM POPT 2007-2013 należało w szczególności:

- opiniowanie szczegółowego opisu osi priorytetowych,
- opiniowanie projektu kryteriów wyboru projektów,
- opiniowanie projektu regulaminu Komitetu Monitorującego POPT 2007-2013.

W roku 2007 Pre-KM POPT 2007-2013 obradował na posiedzeniu w dniu 13 lipca.

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 został powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego Zarządzeniem nr 18 z dnia 25 września 2007 r. W jego skład wchodzi:

1. Przewodniczący Komitetu – właściwy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego;
2. ze strony rządowej, po jednym przedstawicielu następujących instytucji:
 - a) Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2007-2013,
 - b) Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,
 - c) Instytucji do spraw koordynacji strategicznej,
 - d) Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne,
 - e) Instytucji Certyfikującej,
 - f) Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,
 - g) Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka,
 - h) Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki,
 - i) Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej,
 - j) Instytucji koordynującej proces lizboński w Polsce,
 - k) Jednostki odpowiedzialnej za otrzymywanie i przekazywanie płatności,
 - l) operatora Krajowego Systemu Informatycznego,
 - m) Prezesa Rady Ministrów;
3. ze strony samorządowej:
 - a) dwóch przedstawicieli Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) jeden przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich RP,
 - c) jeden przedstawiciel Związku Miast Polskich,
 - d) jeden przedstawiciel Związku Województw RP,
 - e) jeden przedstawiciel Unii Metropolii Polskich;
4. ze strony partnerów społeczno – gospodarczych, po jednym przedstawicielu następujących organizacji:
 - a) Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

- b) Konfederacji Pracodawców Polskich,
 - c) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”,
 - d) Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
 - e) Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT,
- oraz
- f) przedstawiciel środowiska akademicko-naukowego wyznaczony przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.

Ponadto rolę obserwatorów pełnią przedstawiciele następujących organizacji/institucji:

- a) Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
- b) Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego,
- c) Komisji Europejskiej,
- d) Najwyższej Izby Kontroli,
- e) Związku Banku Polskich,
- f) Krajowej Izby Gospodarczej,
- g) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
- h) Związku Rzemiosła Polskiego,
- i) Business Centre Club,
- j) Forum Związków Zawodowych.

Przy wyłanianiu składu Komitetu Monitorującego POPT 2007-2013 zachowana została zasada równości szans. Biorąc pod uwagę zarówno członków jak i ich zastępców w składzie komitetu można zauważyć nieznaczną przewagę kobiet (54%) w stosunku do mężczyzn (46%).

Komitet Monitorujący realizuje zadania wymienione w art. 65 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

W okresie sprawozdawczym Komitet Monitorujący POPT 2007-2013 obradował na posiedzeniu w dniu 16 października, na którym przyjęty został Regulamin KM oraz Kryteria wyboru projektów.

Za ewaluację Programu odpowiedzialny jest Wydział Koordynacji Pomocy Technicznej Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej. W roku 2007 r. przygotowywany był *Plan ewaluacji* dla POPT 2007-2013, który został zatwierdzony w I kwartale 2008 r.

W trakcie przygotowania POPT 2007-2013 przeprowadzona została ocena szacunkowa (ewaluacja ex-ante) projektu programu. Celem ewaluacji była poprawa jakości projektu POPT 2007-2013 tak, aby jego rezultaty umożliwiały optymalne wdrożenie NSRO w latach 2007-2013. Ewaluacja ta prowadzona była przez ekspertów zewnętrznych. Wykonawca ewaluacji przygotował listę rekomendacji (zaleceń) i propozycji zmian POPT 2007-2013, które w przeważającej większości zostały uwzględnione.

2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy

Nie dotyczy.

3. Postęp wdrażania programu wg priorytetów

3.1 Priorytet 1 „Wsparcie zasobów ludzkich”

3.1.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 4. Postęp fizyczny dla priorytetu 1

Wskaźniki		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Liczba miejsc pracy finansowanych ze środków POPT 2007-2013	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel ⁸⁾	-	-	-	-	-	-	231 900	-	-	231 900
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów, wizyt studyjnych oraz innych form kształcenia, w których wzięli udział pracownicy instytucji objętych wsparciem POPT 2007-2013	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	9 100	-	-	9 100
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ocena jakości szkoleń oraz innych form kształcenia	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	- *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-	-	-	-	-	-	4,5 (skala 0-5)	-	-	4,5 (skala 0-5)
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników podmiotów objętych działaniem IZ POPT	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	- *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-	-	-	-	-	-	95%	-	-	95%
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95%

* z uwagi na krótki czas wdrażania programu nie przeprowadzono badań mających na celu określenie wartości wskaźnika osiągniętej w okresie sprawozdawczym

- Analiza jakościowa

Celem Priorytetu 1 *Wsparcie zasobów ludzkich* jest zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry odpowiedzialnej za realizację procesów związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą, informacją i promocją NSRO/PWW. W ramach Priorytetu 1

⁸⁾ Cel może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania

realizowane są dwa działania: Działanie 1.1 *Wsparcie zatrudnienia* oraz Działanie 1.2 *Podnoszenie kwalifikacji*. Działanie 1.1 przewiduje finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników administracji rządowej zaangażowanych w realizację NSRO/PWW, a także kosztów zatrudnienia osób odpowiedzialnych za stworzenie, rozwój, bieżącą obsługę oraz utrzymanie krajowego systemu informatycznego wspierającego realizację NSRO. W ramach działania przewidziano również wsparcie finansowe na opracowanie i wdrażanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Działanie 1.2 ma na celu stałe podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację instrumentów strukturalnych. W ramach działania planowana jest też realizacja programów szkoleniowych dla użytkowników krajowego systemu informatycznego.

W okresie sprawozdawczym w ramach priorytetu 1 złożono i zatwierdzono do realizacji **8 wniosków o dofinansowanie** o wartości EFRR **20 554 392,24 euro**, co stanowi **5,76%** alokacji dostępnej dla tego priorytetu. Sytuacja w podziale na poszczególne działania przedstawiała się w następujący sposób:

- działanie 1.1 *Wsparcie zatrudnienia* – złożono i zatwierdzono do realizacji 5 wniosków o dofinansowanie o wartości EFRR 19 541 732,24 euro, co stanowi 5,75 % alokacji dostępnej w ramach powyższego działania,
- działanie 1.2 *Podnoszenie kwalifikacji* – złożono i zatwierdzono do realizacji 3 wnioski o dofinansowanie o wartości EFRR 1 012 660,00 euro, co stanowi 5,96% alokacji dostępnej w ramach powyższego działania.

Projekty złożone w ramach działania 1.1 zakładają wdrożenia jednolitego systemu wynagrodzeń i motywacji zgodnie z *Planem działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację Programów Operacyjnych w Polsce w latach 2007-2013*. W ramach działania 1.2 natomiast zatwierdzone zostały projekty, w ramach których sfinansowane zostaną kursy językowe, studia, szkolenia, seminaria i wizyty studyjne pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Finansów.

Umowy/decyzje zostały podpisane dla **4** spośród 8 złożonych wniosków. Ich wartość EFRR wynosiła **19 545 234,67 euro**, co stanowiło **5,47%** alokacji dostępnej w ramach priorytetu. W podziale na poszczególne działania:

- działanie 1.1 *Wsparcie zatrudnienia* – podpisano jedną decyzję o wartości EFRR 18 532 574,66 euro, co stanowi 5,45 % alokacji dostępnej w ramach tego działania,
- działanie 1.2 *Podnoszenie kwalifikacji* – podpisano 3 umowy/decyzje o wartości EFRR 1 012 660,00 euro, co stanowi 5,96% alokacji dostępnej w ramach tego działania.

W Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2007-2013 nie zostały określone wartości docelowe wskaźników dla 2010 roku. Stosowana analiza zostanie dokonana w 2008 r.

W okresie sprawozdawczym do Instytucji Zarządzającej POPT 2007-2013 nie wpłynęło żadne sprawozdanie z realizacji projektu ani żaden wniosek o płatność, co uniemożliwia dokonania analizy jakościowej postępu rzeczowego i finansowego priorytetu.

3.1.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono istotnych problemów we wdrażaniu priorytetu.

3.2. Priorytet 2 „Wsparcie informatyczne realizacji NSRO”

3.2.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- **Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Tabela 5. Postęp fizyczny dla priorytetu 2

Wskaźniki	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Liczba stanowisk użytkowników systemu	Realizacja (wartość wskaźnika w	-*	-	-	-	-	-	-	-	-

	okresie sprawozdawczym)										
	Cel	-	-	-	-	-	-	3 500	-	-	3 500
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Ocena użyteczności systemu informatycznego monitoringu i kontroli	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-	-	-	-	-	-	4 (skala 1-5)	-	-	4 (skala 1-5)
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wdrożenie funkcjonalności w systemie	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	- *	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Liczba zakupionych urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-	2 500
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500
Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	5 020	-	-	5 020
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800

* z uwagi na krótki czas wdrażania programu nie przeprowadzono badań mających na celu określenie wartości wskaźnika osiągniętej w okresie sprawozdawczym

• Analiza jakościowa

Celem Priorytetu 2 *Wsparcie informatyczne realizacji NSRO* jest zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemów informatycznych oraz niezbędnego zaplecza technicznego służącego sprawnej realizacji procesów związanych z zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, oceną i kontrolą NSRO. W ramach Priorytetu 2 realizowane są następujące działania: Działanie 2.1 *Funkcjonowanie i rozwój systemu informatycznego* oraz działanie 2.2 *Infrastruktura informatyczna*. Działanie 2.1 przewiduje finansowanie budowy, rozwoju, oraz utrzymania systemów informatycznych obsługujących procesy realizacji NSRO. Działanie przewiduje także wsparcie dotyczące dalszego rozwoju systemu SIMIK. Celem działania 2.2 jest sfinansowanie zakupu i eksploatacji sprzętu informatycznego, komputerowego, teleinformatycznego oraz audiowizualnego koniecznego dla funkcjonowania systemów informatycznych, a także instytucji horyzontalnych odpowiedzialnych za wdrażanie instrumentów strukturalnych.

W okresie sprawozdawczym w ramach priorytetu 2 nie złożono i nie zatwierdzono do realizacji żadnego wniosku o dofinansowanie.

W Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2007-2013 nie zostały określone wartości docelowe wskaźników dla 2010 roku. Stosowana analiza zostanie dokonana w 2008 r.

W okresie sprawozdawczym do Instytucji Zarządzającej POPT 2007-2013 nie wpłynęło żadne sprawozdanie z realizacji projektu ani żaden wniosek o płatność, co uniemożliwia dokonania analizy jakościowej postępu rzeczowego i finansowego priorytetu.

3.2.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Ze względu na krótki okres wdrażania Programu nie zdefiniowano istotnych problemów mających

wpływ na wdrażanie.

3.3 Priorytet 3 „Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych”

3.3.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu

Tabela 6. Postęp fizyczny dla priorytetu 3

Wskaźniki		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Liczba posiedzeń komitetów i podkomitetów	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, koncepcji, studiów	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	500	-	-	500
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba spotkań, konferencji, seminariów	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	270	-	-	270
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
Średni czas wypłaty środków na podstawie wniosków o płatność w PO	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-	-	-	-	-	-	30 dni	-	-	30 dni
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 dni
Liczba zakupionych pozostałych urządzeń i przedmiotów wyposażenia biurowego	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	raportowane na bieżąco**	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	raportowane na bieżąco**
Ocena dostosowania stanowisk pracy do wykonywania zadań związanych z programowaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, informowaniem, oceną i kontrolą NSRO	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-	-	-	-	-	-	4,50 (skala 1-5)	-	-	4,50 (skala 1-5)
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,95 (skala 1-5)

Liczba projektów kluczowych objętych wsparciem	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	800	-	-	800
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba ocen, analiz, studiów i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	250	-	-	250
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
Liczba spotkań, seminariów, konferencji związanych z ewaluacją	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	289	-	-	289
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
Liczba ekspertyz, analiz, studiów przygotowanych na potrzeby koordynacji polityk Wspólnoty	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Liczba ekspertyz, analiz, studiów z zakresu polityki przestrzennej	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

* z uwagi na krótki czas wdrażania programu nie przeprowadzono badań mających na celu określenie wartości wskaźnika osiągniętej w okresie sprawozdawczym

** zgodnie z zapisami programu

• Analiza jakościowa

Celem Priorytetu 3 *Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych* jest osiągnięcie sprawnego systemu przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli, promocji i informacji NSRO, zapewnienie płynnego przejścia pomiędzy kolejnymi okresami programowania oraz wsparcie działań związanych z realizacją Celu Europejska Współpraca Terytorialna. W ramach Priorytetu 3 realizowane są następujące działania: Działanie 3.1 *Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO*, Działanie 3.2 *Indywidualne projekty kluczowe*, Działanie 3.3 *Ocena (Ewaluacja)*, Działanie 3.4 *Koordinacja polityki spójności Wspólnoty z innymi politykami krajowymi, sektorowymi i regionalnymi* oraz Działanie 3.5 *Wsparcie realizacji Celu Europejska Współpraca Terytorialna*. Celem Działania 3.1 jest finansowanie kosztów wszystkich bieżących działań administracyjnych związanych z realizacją NSRO, zakupu wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, zapewnienia przestrzeni biurowej dla centralnych instytucji biorących udział w realizacji NSRO. Przewiduje się również wsparcie procesu zamknięcia pomocy technicznej dla PWW i POPT 2004-2006. Celem Działania 3.2 jest wsparcie dla systemu monitorowania stanu przygotowania i realizacji indywidualnych projektów kluczowych wyodrębnionych w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Celem Działania 3.3 jest zapewnienie wsparcia dla procesu oceny (ewaluacji) przebiegu realizacji NSRO. Celem Działania 3.4 jest zapewnienie sprawnego procesu koordynacji polityki spójności Wspólnoty z politykami krajowymi, sektorowymi i regionalnymi. W ramach Działania 3.5 będą finansowane przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie wymiaru terytorialnego w polityce spójności na gruncie krajowym.

W okresie sprawozdawczym w ramach priorytetu 3 złożono i zatwierdzono do realizacji **7 wniosków o dofinansowanie** o wartości EFRR **25 496 641,46** euro, co stanowi **34,09%** alokacji dostępnej dla tego priorytetu. Sytuacja w podziale na poszczególne działania przedstawiała

się w następujący sposób:

- działanie 3.1 *Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO* – złożono i zatwierdzono do realizacji 4 wniosków o dofinansowanie o wartości EFRR 4 552 868,03 euro, co stanowi 13,39 % alokacji dostępnej w ramach powyższego działania,
- działanie 3.2 *Indywidualne projekty kluczowe* – złożono i zatwierdzono do realizacji 1 wniosek o dofinansowanie o wartości EFRR 17 913 369,43 euro, co stanowi 70,25% alokacji dostępnej w ramach powyższego działania,
- działanie 3.3 *Ocena (ewaluacja) NSRO* złożono i zatwierdzono do realizacji 1 wniosek o dofinansowanie o wartości EFRR 1 416 076,63 euro, co stanowi 11,11% alokacji dostępnej w ramach powyższego działania,
- działanie 3.4 *Koordinacja polityki spójności Wspólnoty z innymi politykami krajowymi, sektorowymi i regionalnymi* nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie,
- działanie 3.5 *Wsparcie realizacji Celu Europejska Współpraca Terytorialna* złożono i zatwierdzono do realizacji 1 wniosek o dofinansowanie o wartości EFRR 1 614 327,36 euro, co stanowi 94,96% alokacji dostępnej w ramach powyższego działania.

Projekty zatwierdzone w ramach priorytetu 3 miały na celu m.in. sfinansowanie opracowania ekspertyz, analiz, opracowań, organizacji spotkań, zakupu wyposażenia biurowego oraz wynajmu powierzchni biurowej na potrzeby MRR. Poza tym zatwierdzony został projekt na przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej aspektów środowiskowych realizacji projektów kluczowych oraz weryfikację i doradztwo w zakresie przygotowywania przez beneficjentów projektów kluczowych studium wykonalności, raportu oceny z oddziaływania na środowisko oraz dokumentacji projektowej. W ramach działania 3.3 złożony został projekt, którego celem jest realizacja działań związanych z ewaluacją wykorzystania funduszy unijnych służących podniesieniu efektywności i skuteczności implementacji dokumentów programowych.

Umowy/decyzje zostały podpisane dla **6** spośród 7 złożonych wniosków. Ich wartość EFRR wynosiła **25 402 236,35 euro**, co stanowiło **33,96%** alokacji dostępnej w ramach priorytetu. W podziale na poszczególne działania mieliśmy do czynienia z następującą sytuacją:

- działanie 3.1 *Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO* – podpisano 3 decyzje/umowy o wartości EFRR 4 458 462,92 euro, co stanowi 13,11 % alokacji dostępnej w ramach tego działania,
- działanie 3.2 *Indywidualne projekty kluczowe* – podpisano 1 decyzję o wartości EFRR 17 913 369,43 euro, co stanowi 70,25% alokacji dostępnej w ramach tego działania,
- działanie 3.3 *Ocena (ewaluacja) NSRO* – podpisano 1 decyzję o wartości EFRR 1 416 076,63 euro, co stanowi 11,11% alokacji dostępnej w ramach tego działania,
- działanie 3.4 *Koordinacja polityki spójności Wspólnoty z innymi politykami krajowymi, sektorowymi i regionalnymi* – nie podpisano żadnej decyzji/umowy,
- działanie 3.5 *Wsparcie realizacji Celu Europejska Współpraca Terytorialna* – podpisano 1 decyzję o wartości EFRR 1 614 327,36 euro, co stanowi 94,96% alokacji dostępnej w ramach tego działania.

W Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2007-2013 nie zostały określone wartości docelowe wskaźników dla 2010 roku. Stosowana analiza zostanie dokonana w 2008 r.

W okresie sprawozdawczym do Instytucji Zarządzającej POPT 2007-2013 nie wpłynęło żadne sprawozdanie z realizacji projektu ani żaden wniosek o płatność, co uniemożliwia dokonania analizy jakościowej postępu rzeczowego i finansowego priorytetu.

3.3.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono istotnych problemów we wdrażaniu priorytetu.

3.4 Priorytet 4 „Komunikacja i promocja”

3.4.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów

- **Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu**

Tabela 7. Postęp fizyczny dla priorytetu 4

Wskaźniki		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur, ulotek	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	raportowane na bieżąco*	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	raportowane na bieżąco*
Liczba analiz, ekspertyz, badań i studiów	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	165	-	-	165
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie nt. interwencji strukturalnych	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	_***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-	-	-	-	-	-	80%	-	-	80%
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66%
Wolumen wydanych materiałów informacyjnych, publikacji, raportów	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	raportowane na bieżąco*	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	raportowane na bieżąco*
Liczba spotkań, seminariów i konferencji	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Cel	-	-	-	-	-	-	310	-	-	310
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Odsetek złożonych projektów poprawnych pod względem formalnym i merytorycznym	Realizacja (wartość wskaźnika w okresie sprawozdawczym)	_***	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cel	-	-	-	-	-	-	Pierwszy pomiar wartości wskaźnika dokonany zostanie po roku wdrażania PO*	-	-	-
	Sytuacja wyjściowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* zgodnie z zapisami Programu

** z uwagi na krótki czas wdrażania programu nie przeprowadzono badań mających na celu określenie wartości wskaźnika osiągniętej w okresie sprawozdawczym

• Analiza jakościowa

Celem Priorytetu 4 *Komunikacja i promocja* jest kreowanie popytu na środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce oraz zapewnienie efektywnej wymiany informacji i przekazywania doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację NSRO. W ramach Priorytetu 4 realizowane są następujące działania: Działanie 4.1 *Promocja i informacja* oraz Działanie 4.2 *Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO*. Celem Działania 4.1 jest zapewnienie skutecznych i efektywnych kanałów informacyjno-promocyjnych odnośnie możliwości pozyskania pomocy strukturalnej, przebiegu i rezultatach wdrażania NSRO/PWW. Ponadto kształtowanie pozytywnego wizerunku NSRO/PWW i instrumentów strukturalnych oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie korzyści płynących z wdrażania instrumentów strukturalnych. Celem Działania 4.2 jest poprawa komunikacji oraz usprawnienie wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu programowania i wdrażania NSRO/PWW.

W okresie sprawozdawczym w ramach priorytetu 4 złożono i zatwierdzono do realizacji **3 wnioski o dofinansowanie** o wartości EFRR **429 071,22 euro**, co stanowi **0,65%** alokacji dostępnej dla tego priorytetu. Sytuacja w podziale na poszczególne działania przedstawiała się w następujący sposób:

- działanie 4.1 *Promocja i informacja* – złożono i zatwierdzono do realizacji 2 wnioski o dofinansowanie o wartości EFRR 389 421,07 euro, co stanowi 0,72% alokacji dostępnej w ramach powyższego działania,
- działanie 4.2 *Wymiana doświadczeń* pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO – złożono i zatwierdzono do realizacji 1 wniosek o dofinansowanie o wartości EFRR 39 650,15 euro, co stanowi 0,33% alokacji dostępnej w ramach powyższego działania.

W ramach priorytetu 4 zatwierdzono projekt, w ramach którego przeprowadzona zostanie kampania promująca Narodową Strategię Spójności na zewnętrznych nośnikach reklamowych oraz zrealizowane zostaną 2 programy telewizyjne w całości poświęcone funduszom europejskim. Dodatkowo będą też organizowane seminaria, konferencje i imprezy promujące Regionalne Programy Operacyjne.

Umowy/decyzje zostały podpisane dla **2** spośród 3 złożonych wniosków. Ich wartość EFRR wynosiła **322 865,47 euro**, co stanowiło **0,49%** alokacji dostępnej w ramach priorytetu. W podziale na poszczególne działania:

- działanie 4.1 *Promocja i informacja* – podpisano jedną decyzję o wartości EFRR 283 215,33 euro, co stanowi 0,52 % alokacji dostępnej w ramach tego działania,
- działanie 4.2 *Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO* – podpisano 1 decyzję o wartości EFRR 39 650,15 euro, co stanowi 0,33% alokacji dostępnej w ramach tego działania.

W Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2007-2013 nie zostały określone wartości docelowe wskaźników dla 2010 roku. Stosowana analiza zostanie dokonana w 2008 r.

W okresie sprawozdawczym do Instytucji Zarządzającej POPT 2007-2013 nie wpłynęło żadne sprawozdanie z realizacji projektu ani żaden wniosek o płatność, co uniemożliwia dokonania analizy jakościowej postępu rzeczowego i finansowego priorytetu.

3.1.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono istotnych problemów we wdrażaniu priorytetu.

4. Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia⁹⁾

⁹⁾ Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów.

Nie dotyczy.

5. EFRR/FS – Duże projekty¹⁰⁾

W ramach POPT 2007-2013 nie jest przewidziana realizacja dużych projektów.

6. Pomoc techniczna

Stopień wykorzystania pomocy technicznej

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2007-2013 (Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) realizowała od początku programu do końca okresu sprawozdawczego 2 projekty o łącznej wartości EFRR 18 007 774,54 euro.

Największym projektem realizowanym w okresie sprawozdawczym przez Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej był projekt POPT.03.02.00-00-006/07 *Wsparcie przygotowania i realizacji projektów kluczowych w ramach inicjatywy „project pipeline”* (wartość EFRR 17 913 369,43 euro). Projekt przewiduje przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej aspektów środowiskowych realizacji projektów kluczowych oraz weryfikację i doradztwo w zakresie przygotowywania przez beneficjentów projektów kluczowych 2 kategorii dokumentów: studium wykonalności i raportu oceny z oddziaływania na środowisko oraz dokumentacji projektowej. Zakończenie realizacji projektu jest planowane na 31.12.2012 r.

Drugim projektem realizowanym przez IZ POPT w okresie sprawozdawczym był projekt POPT.03.01.00-00-017/07 *Wsparcie funkcjonowania IZ POPT 2007-2013* (wartość EFRR 94 405,11 euro). Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31.12.2008 r. Celem tego projektu jest zagwarantowanie środków na bieżącą działalność instytucji zarządzającej.

7. Promocja i informacja

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w drugim półroczu 2007 prowadzono aktualizację strony internetowej www.popt.gov.pl i zamieszczono na niej dokumenty programowe oraz informacje dla beneficjentów POPT .

W dniu 18 grudnia Komitet Koordynujący NSRO 2007-2013 przyjął dokument *Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013* określający zasady prowadzenia działań informacyjnych w ramach NSS oraz poszczególnych programów operacyjnych. Strategia jest podstawą tworzenia planów komunikacji dla programów.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace nad stworzeniem Planu Komunikacji POPT 2007-2013. Zakończenie prac nad Planem i jego zatwierdzenie planowane jest na maj 2008 r.

¹⁰⁾ Punkt ten dotyczy programów współfinansowanych z EFRR/FS i będzie stosowany jedynie w sprawozdaniach z tych programów.