

**Sprawozdanie roczne z wdrażania  
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  
2014-2020 w 2021 r.**

**Warszawa, kwiecień 2022 r.**

## Spis treści

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA.....	3
2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	4
2.1. Dokumenty programowe .....	4
2.2. Komitet Monitorujący i Grupa Sterująca ds. pomocy technicznej.....	4
2.3. Analiza postępu finansowego i rzeczowego.....	5
3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWYCH (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	6
3.1. Przegląd wdrażania.....	6
3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu oraz dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	9
3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	13
4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	15
5. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) .....	15
6. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	17
7. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia UE nr 1302/2013).....	18
7.1. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art.50 ust 4 i art. 111 ust. 4akapit drugi lit e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).....	18

## 1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

CCI	2014PL16CFTA001
Nazwa programu	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Wersja	1.2
Rok sprawozdawczy	2021
Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący	

## **2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

### **2.1. Dokumenty programowe**

- Pierwsza wersja **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** została przyjęta przez Komisję Europejską 9 grudnia 2014 r. Aktualna wersja POPT 2014-2020 obowiązuje od **18 marca 2020 r.**
- **Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** kilkakrotnie zmieniony w latach 2015-2019, został zaktualizowany również 28 października 2021 r. Zmiana wynikała z konieczności dostosowania dokumentu do zmienionej linii demarkacyjnej pomiędzy POPT a priorytetami PT w pozostałych programach krajowych i przejęcia przez te ostatnie finansowania wynagrodzeń w IP i IW od 2022 r. Pozostałe zmiany miały charakter redakcyjny i służyły m.in. dostosowaniu zapisów SZOOP do zmian zachodzących w administracji publicznej oraz aktualizacji przywołanych aktów prawnych.
- **Instrukcja wykonawcza Instytucji Zarządzającej POPT 2014-2020** została zmieniona 22 czerwca 2021 r. Wprowadzone zmiany wynikały przede wszystkim ze zmian w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. W ich następstwie konieczna była aktualizacja *Listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych*. Zaktualizowano również *Listę sprawdzającą do kontroli zamówień udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności*. Wprowadzono także zmiany w zakresie kwestii technicznych, dotyczących sposobu akceptowania/podpisywania poszczególnych dokumentów.

### **2.2. Komitet Monitorujący i Grupa Sterująca ds. pomocy technicznej**

Komitet Monitorujący POPT 2014-2020 to niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej działające na podstawie *Zarządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego POPT 2014–2020*. W 2021 r. odbyło się jedno posiedzenie Komitetu, z powodu pandemii koronawirusa zostało przeprowadzone w formie online.

Podczas posiedzenia 28.04.2021 r. przyjęto dwie uchwały:

- Uchwałę nr 1/2021 z 28.04.2021 r. **w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2020 r.**
- Uchwałę nr 2/2021 z 28.04.2021 r. **w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Ewaluacji POPT na lata 2014-2020.**

Podgrupa sterująca ds. programowania pomocy technicznej, której członkami są przedstawiciele wszystkich instytucji zarządzających programami operacyjnymi, instytucji ds. koordynacji strategicznej UP, instytucji ds. koordynacji wdrożeniowej UP, Instytucji Audytorowej, Instytucji Płatniczej oraz Instytucji Certyfikującej obradowała w okresie sprawozdawczym jedynie zdalnie. 14 kwietnia 2021 r. podczas spotkania podgrupy przedstawiono zasady rozliczania kosztów pośrednich w latach 2021-2027 za pomocą kosztów uproszczonych przewidziane w rozporządzeniu. Drugie spotkanie zorganizowane zarówno dla podgrupy ds. programowania PT jak i beneficjentów nowego Programu PT FE odbyło się 13 grudnia 2021 r. IZ POPT przedstawiła uczestnikom stan prac nad PTFE 2021-2027, podstawowe zasady realizacji projektów PTFE 2021-2027, a także założenia do

*Wytycznych do pomocy technicznej.*

### **2.3. Analiza postępu finansowego i rzeczowego**

Ogółem na realizację POPT 2014-2020 przeznaczonych zostało z Funduszu Spójności oraz środków krajowych **827,203 mln euro**.

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 2 września 2017 r. wyłączyła z obowiązku identyfikacji projekty pomocy technicznej. Stąd, od 2017 r. IZ POPT nie prowadzi procesu identyfikacji projektów a na liście ostatecznie znalazły się 172 projekty do realizacji w ramach Programu zidentyfikowane do końca 2016 r. zgodnie z obowiązującymi wówczas regulacjami.

W 2021 roku złożono i zatwierdzono **47 wniosków o dofinansowanie** o całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych **86 340 792,38 EUR** i dofinansowaniu UE w kwocie **73 389 673,52 EUR** co wynosi 10,88% alokacji. Jednocześnie podpisano **51 umów** o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 94 391 271,06 EUR i dofinansowaniu UE **80 232 580,40 EUR** czyli 11,90% alokacji UE w Programie. W okresie sprawozdawczym złożono **320 wniosków o płatność** o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych **116 104 676,57 EUR** i dofinansowaniu UE 98 688 974,83 EUR czyli 14,64% alokacji UE.

Od początku realizacji Programu zatwierdzono **395 wniosków o dofinansowanie** o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 841 497 780,21 EUR i dofinansowaniu UE 715 273 113,17 EUR. Kumulatywnie podpisano **393 umowy** o łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych 773 615 554,19 EUR i dofinansowaniu UE **657 173 855,25 EUR**, co stanowi **97,46 %** alokacji. Do dnia 31 grudnia 2021 roku kumulatywnie złożono **1 895 wniosków o płatność** o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 621 453 388,37 EUR i dofinansowaniu UE **528 235 380,11 EUR**, co stanowi **78,34 %** alokacji.

W okresie sprawozdawczym złożono 5 wniosków o płatność do KE w ramach których IC zatwierdziła wydatki kwalifikowalne w wysokości **114 422 947,27 EUR**, w tym dofinansowanie UE **97 259 504,94 EUR**. Kumulatywnie od początku wdrażania POPT IC złożyła 47 wniosków o płatność o wartości wydatków kwalifikowalnych równej **651 850 651,62 EUR**, w tym wartość dofinansowania UE **554 073 052,34 EUR**.

Powyższe dane wskazują na prawidłowe i stabilne tempo wdrażania Programu. Wprowadzone na początku 2020 r. zmiany gwarantują zapewnienie finansowania beneficjentom zgodnie ze zgłoszonymi przez nich potrzebami aż do 2023 r. IZPOPT ściśle monitoruje realizację projektów, a także postęp w osiągnięciu celów POPT. IZPOPT wykazuje dużą elastyczność i pozytywnie rozpatruje proponowane przez beneficjentów wnioski, o ile przedstawiają oni racjonalne uzasadnienie. W obecnej chwili wszelkie oszczędności są przesuwane tak, aby w pełni wykorzystać dostępną alokację. W okresie sprawozdawczym utrzymuje się większa, niż w latach wcześniejszych, dynamika rozliczania wydatków. Mając na uwadze specyfikę Programu tempo kontraktacji jak i rozliczania wydatków jest spójne z etapem wdrażania PO.

### 3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWYCH (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

#### 3.1. Przegląd wdrażania

W opisowej części Sprawozdania *alokacja* odnosi się do alokacji w części dofinansowania UE.

Oś priorytetowa	Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów
1.Zasoby ludzkie	<p><b>W 2021 r.</b> zatwierdzono <b>39</b> WND o wart. wyd. kwalifikowalnych 83 465 782,72 EUR, w tym UE 70 945 915,36 EUR. Podpisano 42 UDA o wart. wyd. kwalifikowalnych 89 162 040,40 EUR, w tym UE 75 787 734,34 EUR (15,70 % alokacji) i złożono 197 WNP o wart. wyd. kwalifik. 97 832 704,72 EUR w tym UE 83 157 798,84 EUR (17,23% alokacji UE).</p> <p><b>Narastająco</b> zatwierdzono 293 WND o wartości wyd. kwalifikowalnych 592 774 460,59 EUR, w tym UE 503 858 291,49 EUR (104,38% alokacji). Zawarto 292 UDA o wartości wyd. kwalifikowalnych 559 681 399,03 EUR i dofinansowaniu UE 475 329 823,37 EUR (98,47 % alokacji)<sup>1</sup> oraz złożono 1 194 WNP o wart. wyd. kwalifikowalnych 493 190 682,74 EUR w tym UE 419 212 080,33 EUR (86,85 % alokacji). Kumulatywna wartość wyd. certyfikowanych wynosi 493 190 682,74 EUR, w tym UE 338 967 512,91 EUR.</p> <p><b>Wskaźniki prod.:</b> <i>Liczba etatomieięcy...</i> zrealizowano w 87,20%, <i>Liczba zakup. Urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracyw</i> 75,92%, a <i>Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucjiw</i> 75,90%.</p> <p><b>Wskaźniki rezult.:</b> <i>Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności</i> wyniósł 9,05% przy wart. docelowej 5,5%, <i>Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE</i> wyniosła 1,39 przy wartości docelowej 3. Poziom wskaźnika fluktuacji pracowników urósł rok do roku o 0,5 p.p. Widoczne jest, że wartość docelowa wskaźnika szacowana 12 lat temu nie przewiduje zmian zachodzących w otoczeniu systemu wdrażania PSpójności. Ostatnie lata to czas dużych zmian w gospodarce oraz pandemii, które diametralnie zmieniły rynek pracy. Trudno dzisiaj przewidzieć jak obecna sytuacja dalej wpłynie na wskaźnik fluktuacji. Należy też zaznaczyć, że w 2021 r. w MFiPR kontynuowano liczne szkolenia wewnętrzne, których celem jest dzielenie się przez osoby wdrażające fundusze wiedzą ze współpracownikami. Szkolenia te nie są wliczane do wartości wskaźnika ponieważ nie generują kosztów. Należy zauważyć, że cieszą się dużą popularnością wśród uczestników, którzy bardzo wysoko oceniają ich wartość merytoryczną. W 2021 r. było to 4,71/5. W 2021 r.</p>

<sup>1</sup> W niniejszym *Sprawozdaniu*, wzorem ubiegłego roku, kumulatywna wartość wkładu UE w UDA została pomniejszona o wartość zaoszczędzonych środków w projektach już zakończonych.

	<p>zrealizowano prawie 280 godzin szkoleniowych, w których uczestniczyło 780 osób. Uwzględniając powyższą daną w procesie wyliczenia wartości wskaźnika, widać, że utrzymuje się ona na zbliżonym poziomie od 2019 r., kiedy była równa 1,84, w 2020 r. wynosiła 1,82 a obecnie 1,86. Poziom jest stabilny można więc założyć, że odpowiada on faktycznemu zapotrzebowaniu w systemie.</p> <p>Obecnie nie definiuje się żadnych zagrożeń dla prawidłowej realizacji osi.</p>
<p><b>2.Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności</b></p>	<p><b>W 2021 r.</b> zatwierdzono 6 WND o wartości wydatków kwalifikowalnych 2 037 683,66 EUR, w tym EU 1 732 031,11 EUR (4,16 % alokacji). Zawarto 7 UDA o wartości wydatków kwalifikowalnych 4 391 904,73 EUR, w tym UE 3 773 119,02 EUR (8,98 %).</p> <p>Zatwierdzono 83 WNP o wartości wydatków kwalifikowalnych 5 757 060,40 EUR, w tym UE 4 893 501,29 EUR ( 11,77% alokacji).</p> <p><b>Narastająco</b> zatwierdzono 75 WND o wartości wydatków kwalifikowalnych 50 401 685,34 EUR, w tym UE 42 841 432,53 EUR (103,01% alokacji). Podpisano 74 UDA o wartości wydatków kwalifikowalnych 46 894 749,79 EUR, w tym UE 39 860 537,32 EUR (95,84%). Zatwierdzono 476 WNP o wartości wydatków kwalifikowalnych równej 32 725 075,51 EUR, w tym UE 27 816 313,79 EUR (66,88%). Kumulatywna wartość wydatków certyfikowanych wynosi 32 725 075,51 EUR, w tym UE 27 816 314,18 EUR.</p> <p><b>Wskaźniki prod.:</b> <i>Liczba opracowanych ekspertyz zrealizowano w 80,73 %, Liczba posiedzeń sieci tematycznych... zrealizowano w 80,84%, Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów... zrealizowano w 88,89%, Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów zrealizowano w 88,61%, Liczba użytkowników systemu informatycznego zrealizowano w 120%, Liczba przeprowadzonych ewaluacji zrealizowano w 88%.</i></p> <p><b>Wskaźniki rezult.:</b> <i>Średni czas zatwierdzania projektu... wynosi 33,66 dnia przy wartości docelowej 40 dni, Średnia ocena użyteczności SL 2014 nie była badana dla okresu sprawozdawczego. Ostanía wartość z badania przeprowadzonego w 2019 r. wyniosła 3,8 przy wartości docelowej 4, Odsetek wdrożonych rekomendacji...wynosi 39,38% przy wart. doc. 50%.</i></p> <p>Wartości wskaźników utrzymują się na dosyć stabilnym, satysfakcjonującym poziomie. Obecnie nie definiuje się żadnych zagrożeń dla prawidłowej realizacji osi.</p>
<p><b>3.Potencjał beneficjentów funduszy europejskich</b></p>	<p><b>W 2021 r.</b> zatw. 2 WND o wartości wydatków kwalifikowalnych 837 325,94 EUR, w tym UE 711 727,05 EUR (0,56% alokacji) i zawarto 2 UDA o tych samych wartościach. Jednocześnie zatwierdzono 43 WNP o łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych 25 170 971,29 EUR, w tym UE 21 395 325,56 EUR (16,85% alokacji).</p> <p><b>Narastająco</b> zatwierdzono 24 WND o wartości wydatków kwalifikowalnych 170 265 486,99 EUR, w tym UE 144 725 663,94 EUR (114,00% alokacji),</p>

	<p>podpisano 24 UDA o wartości wydatków kwalifikowalnych 140 177 965,09 EUR, w tym UE 119 151 270,33 EUR (93,86% alokacji). Zatwierdzono 186 WNP o wartości wydatków kwalifikowalnych 75 832 131,96 EUR, w tym UE 64 457 312,01 EUR(50,77% alokacji). Kumulatywna wartość wydatków certyfikowanych do KE w ramach osi wynosi 75 832 131,96 EUR, w tym UE 64 457 312,17 EUR.</p> <p><b>Wskaźniki prod.:</b> Liczba punktów informacyjnych na terenie kraju zrealizowany w 100%, Liczba wspartych ZIT został osiągnięty w 100%, Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych osiągnęła 79,71%, Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów osiągnęła 121,45 % oraz Liczba udzielonych dotacji na realizację projektów wzmacniających potencjał beneficjentów osiągnęła 87,57%.</p> <p><b>Wskaźniki rezult.:</b> Ocena jakości usług świadczonych przez PIFE osiągnął 98,6%, a Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów 4,6. Od lat są to niezmiennie zbliżone wartości utrzymujące się na wysokim poziomie i znacznie powyżej zakładanych wartości docelowych.</p> <p>Obecnie nie definiuje się żadnych zagrożeń dla prawidłowej realizacji osi.</p>
<p><b>4.Informacja i promocja</b></p>	<p><b>W 2021 r.</b>, podobnie jak w latach ubiegłych nie złożono nowych WND i nie podpisano nowych UDA w ramach osi. Jednocześnie zatwierdzono 6 WNP o wartości kosztów kwalifikowalnych 2 439 463,17 EUR, w tym UE 2 073 543,69 EUR (8,99% alokacji).</p> <p><b>Narastająco</b> wartość wydatków kwalifikowalnych 3 złożonych WND wynosi 28 056 147,30 EUR, w tym UE 23 847 725,21 EUR (103,41% alokacji).</p> <p>Wartość wydatków kwalifikowalnych w 3 UDA wynosi 26 861 440,28 EUR, w tym UE 22 832 224,23 EUR (99,01%). Zatwierdzono 39 WNP o wartości wydatków kwalifikowalnych 19 705 498,16 EUR, w tym UE 16 749 673,41 EUR ( 72,63% alokacji).</p> <p>Kumulatywna wartość wydatków certyfikowanych do KE w osi wynosi 19 705 498,16 EUR, w tym UE 16 749 673,44 EUR.</p> <p><b>Wskaźniki prod.:</b> Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego został zrealizowany w 85,62 %, Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej zrealizowany w 96,71 %, Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu zrealizowany w 95%.</p> <p><b>Wskaźnik rezult.:</b> Odsetek respondentów dostrzegających wpływ funduszy europejskich na rozwój Polski osiągnął poziom 82%. Mimo spadku rok do roku o 2 p.p., od początku obecnej perspektywy wartość wskaźnika jest nieustająco znacząco wyższa od założonej wartości docelowej (65%), a osiągnięte wartości wskaźnika utrzymują się na stałym wysokim poziomie.</p>



Obecnie nie definiuje się żadnych zagrożeń dla prawidłowej realizacji osi.
--

### 3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu oraz dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

Postęp rzeczowy i finansowy Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 został ujęty w poniższych tabelach:

**Tabela 1.** Wskaźniki rezultatu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2021 r.<sup>2</sup>

**Tabela 2.** Wskaźniki produktu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2021r.<sup>3</sup>

**Tabela 3.** Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014

**Tabela 4.** Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

<sup>2</sup> Tabela 1. z Załącznika Tabele 1-15\_2018 *Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”*

<sup>3</sup> Tabela 3A z Załącznika Tabele 1-15\_2018 *Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”)*

**Tabela 1.** Wskaźniki rezultatu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2021 r.

Wskaźnik	Jednostka miary	Wartość bazowa	Rok bazowy	Wartość docelowa (2023 r.)	WARTOŚĆ ROCZNA										Uwagi
					2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	
<b>Zasoby ludzkie</b>															
Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności	%	5,99	2013	5,5	0	5,7	10,79	10,90	14,11	11,53	8,55%	9,05%			
Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji systemu wdrażania FE	Liczba	2,58	2013	3	0	n/d	1,09	0,50	2,44	1,84	1,82	1,39			
<b>Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności</b>															
Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)	Liczba	44,49	2013	40	0	32,24	35,86	25,42	27,71	33	33,51	33,66			
Średnia ocena użyteczności Systemu Informatycznego SL 2014 <sup>4</sup>	Skala 1-5	3,61	2013	4	0	n/d	3,5	n/d	n/d	3,8	n/d	n/d			
Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych	%	46,72	2014	50	0	43	37	31,98	40,19	40,05	40,73	39,38			
<b>Potencjał beneficjentów funduszy europejskich</b>															
Ocena jakości usług świadczonych przez PIFE	%	79,9	2013	80	0	73,4	86,2	83,40	90,40	91,03	95,7	98,6			
Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów	Skala 1-5	4,08	2013	4,2	0	n/d	4,37	4,46	4,53	4,49	4,46	4,60			
<b>Informacja i promocja</b>															
Odsetek respondentów dostrzegających wpływ funduszy europejskich na rozwój Polski	%	64	2013	65	0	79	86	88,00	87,00	84,00	84,00	82			

<sup>4</sup> Badanie realizowane jest raz na trzy lata.

**Tabela 2. Wskaźniki produktu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2021 r<sup>5</sup>.**

Wskaźnik		Jednostka miary	Wartość docelowa (2023 r.)	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
<b>Zasoby ludzkie</b>													
Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	8 748,77	56 512,53	95 795,42	147 188,07	180 643,57	221 281,68	256 172,30		
	Realizacja			0	0	31 562,48	68 739,64	111 962,69	150 490,47	183 380,38	223 372,71		
Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	839	2 987	4 381	5 685	6 635	7 759,00	9 462,00		
	Realizacja			0	0	528	1 196	2 616	4 684	5 641,00	7 184,00		
Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji	Szacowana realizacja	osoba	n/d	0	4 662	4 651	8 265	13 373	15 737	17 989,00	20 057,00		
	Realizacja			0	0	868	3 094	7 049	10 118	12 950,00	15 224,00		
<b>Skuteczny i efektywny system realizacji polityki spójności</b>													
Liczba przeprowadzonych ewaluacji	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	30	30	33	35	50	72,00	75,00		
	Realizacja			0	0	7	5	34	42	51,00	66,00		
Liczba użytkowników Systemu Informatycznego SL 2014	Szacowana realizacja	osoba	n/d	0	15 000	8 000	10 000	95 000	90 000	95 000,00	95 000,00		
	Realizacja			0	0	7 180	8 656	64 560	77 528	91 863,00	113 997,00		
Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	2	5	6	9	8	10,00	9,00		
	Realizacja			0	0	2	7	4	5	6,00	8,00		
Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	50	88	148	169	238	271,00	261,00		
	Realizacja			0	0	32	75	117	165	204,00	211,00		
Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	153	281	565	651	654	746,00	790,00		
	Realizacja			0	0	57	251	420	523	599,00	700,00		
Liczba opracowanych ekspertyz	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	104	225	301	351	374	393,00	410,00		
	Realizacja			0	0	57	126	173	229	272,00	331,00		

<sup>5</sup> Podane dane dot. realizacji wskaźników produktu są zgodne z danymi z wniosków o płatność zatwierdzonymi do 31.12.2021 roku. Wnioski zatwierdzone po tej dacie zostaną ujęte w kolejnym sprawozdaniu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

**Tabela 2. Wskaźniki produktu dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2021 r<sup>6</sup>**

Wskaźnik		Jednostka miary	Wartość docelowa (2023 r.)	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
<b>Potencjał beneficjentów funduszy europejskich</b>													
Liczba punktów informacyjnych na terenie kraju	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	77	78	77	75	73	73	64,00		
	Realizacja			0	0	78	79	75	73	72 <sup>7</sup>	64,00 <sup>8</sup>		
Liczba udzielonych konsultacji w ramach punktów informacyjnych	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	641 854	651 354	949 905	1 465 417	759 722	1 690 450	2 061 178		
	Realizacja			0	0	413 881	687 113	932 652	1 169 374	1 357 289	1 642 928		
Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów	Szacowana realizacja	osoba	n/d	0	31 200	32 094	96 128	147 495	158 664	174 830	216 684		
	Realizacja			0	0	4 486	75 843	96 540	201 731	237 401	263 157		
Liczba udzielonych dotacji na realizację projektów wzmacniających potencjał beneficjentów	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	220	221	257	1 217	1 234	1 229	1 215		
	Realizacja			0	0	34	1 087	1 088	1 058	1 062	1 064		
Liczba wspartych ZIT	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	17	17	17	17	17	17	17		
	Realizacja			0	0	17	17	17	17	17	17		
<b>Informacja i promocja</b>													
Liczba odwiedzin portalu informacyjnego / serwisu internetowego	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	10 000 000	10 000 000	16 148 358	18 042 408	21 042 408	24 042 408	27 242 408		
	Realizacja			0	0	6 045 419	8 958 319	14 685 522	17 036 224	19 030 326	23 324 693		
Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	168	168	488	987	1 357	1 557	2 307		
	Realizacja			0	0	48	392	1 048	1 214	1 427	2 231		
Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu	Szacowana realizacja	szt.	n/d	0	6	6	11	11	14	16	20		
	Realizacja			0	0	5	8	9	12	14	19		

<sup>6</sup> Podane dane dot. realizacji wskaźników produktu są zgodne z danymi z wniosków o płatność zatwierdzonymi do 31.12.2021 roku. Wnioski zatwierdzone po tej dacie zostaną ujęte w kolejnym sprawozdaniu, zgodnie z *Wytycznymi w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020*.

<sup>7</sup> W 2020 r. zamknięty został LPI w Brzezinach. Powodem były przewidywane dzięki zamknięciu oszczędności w projekcie.

<sup>8</sup> Z powodu końcowego etapu wdrażania interwencji na lata 2014-2020, zamykane są kolejne PIFE z uwagi na malejące zapotrzebowanie na ich usługi.

### 3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)

**Tabela 3.** Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014<sup>9</sup>.

Oś priorytetowa	Podstawa obliczenia wsparcia Unii (Całkowite koszty kwalifikowalne lub publiczne koszty kwalifikowalne)	Finansowanie ogółem (EUR)	Stopa dofinansowania (w %)	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (EUR)	Procentowy udział wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji wybranych do dofinansowania w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej [kolumna 7/kolumna 5 x 100]	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (EUR)	Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów instytucji zarządzającej (EUR)	Procentowy udział wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych zadeklarowanych przez beneficjentów w alokacji całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danej osi priorytetowej [kolumna 10/kolumna 5 x100]	Liczba wybranych operacji	Całkowite wydatki kwalifikowalne poniesione i zapłacone przez beneficjentów i poświadczane Komisji do dnia 31.12.2018 r. <sup>9</sup>
Oś priorytetowa 1	Całkowite koszty kwalifikowalne	594 615 722,00 EUR	85%	559 681 399,03 EUR	94,12%	559 681 399,03 EUR	493 190 682,74 EUR	82,94%	292	243 505 484,46 EUR
Oś priorytetowa 2		50 823 530,00 EUR	85%	46 894 749,79 EUR	92,27%	46 894 749,79 EUR	32 725 075,51 EUR	64,39%	74	14 417 855,90 EUR
Oś priorytetowa 3		153 529 412,00 EUR	85%	140 177 965,09 EUR	91,30%	140 177 965,09 EUR	75 832 131,96 EUR	49,39%	24	15 296 506,84 EUR
Oś priorytetowa 4		28 235 295,00 EUR	85%	26 861 440,28 EUR	95,13%	26 861 440,28 EUR	19 705 498,16 EUR	69,79%	3	9 614 845,31 EUR
Ogółem		827 203 959,00 EUR	85%	773 615 554,19 EUR	93,52%	773 615 554,19 EUR	621 453 388,37 EUR	75,13%	393	282 834 692,51 EUR
Suma całkowita		827 203 959,00 EUR	85%	773 615 554,19 EUR	93,52%	773 615 554,19 EUR	621 453 388,37 EUR	75,13%	393	282 834 692,51 EUR

<sup>9</sup> Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U. L 286 z 30.9.2014, s. 1).

**Tabela 4.** Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

Oś priorytetowa	Charakterystyka wydatków		Rodzaje kategorii								Dane finansowe			
	Fundusz <sup>1</sup>	Kategoria regionu	1 Zakres interwencji	2 Forma finansowania	3 Wymiar terytorialny	4 Terytorialny mechanizm wdrażania	5 Cel tematyczny EFRR/Funduszu Spójności	6 Temat uzupełniający EFS	7 Wymiar rodzajów działalności gospodarczej	8 Wymiar lokalizacji	Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Publiczne koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR)	Łączne wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów w instytucji zarządzającej	Liczba wybranych operacji
oś 1	Fundusz Spójności	n/d	121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie, kontrola	01 - dotacja bezzwrotna	07 - nie dotyczy	07 - nie dotyczy	12 - nie dotyczy	nie dotyczy	18 - Administracja publiczna	PL	559 681 399,03 EUR	559 681 399,03 EUR	493 190 682,74 EUR	292
oś 2		n/d	121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie, kontrola	01 - dotacja bezzwrotna	07 - nie dotyczy	07 - nie dotyczy	12 - nie dotyczy	nie dotyczy	18 - Administracja publiczna	PL	42 238 680,09 EUR	42 238 680,09 EUR	29 584 718,76 EUR	70
		n/d	122 - Ewaluacja i badania	01 - dotacja bezzwrotna	07 - nie dotyczy	07 - nie dotyczy	12 - nie dotyczy	nie dotyczy	18 - Administracja publiczna	PL	4 656 069,70 EUR	4 656 069,70 EUR	3 140 356,75 EUR	4
oś 3		n/d	121 - Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie, kontrola	01 - dotacja bezzwrotna	07 - nie dotyczy	07 - nie dotyczy	12 - nie dotyczy	nie dotyczy	18 - Administracja publiczna	PL	99 831 218,78 EUR	99 831 218,78 EUR	48 098 824,98 EUR	21
		n/d	123 - Informacja i komunikacja	01 - dotacja bezzwrotna	07 - nie dotyczy	07 - nie dotyczy	12 - nie dotyczy	nie dotyczy	18 - Administracja publiczna	PL	40 346 746,31 EUR	40 346 746,31 EUR	27 733 306,98 EUR	3
oś 4		n/d	123 - Informacja i komunikacja	01 - dotacja bezzwrotna	07 - nie dotyczy	07 - nie dotyczy	12 - nie dotyczy	nie dotyczy	18 - Administracja publiczna	PL	28 861 440,28 EUR	28 861 440,28 EUR	19 705 498,16 EUR	3
RAZEM	n/d		01 - dotacja bezzwrotna	07 - nie dotyczy	07 - nie dotyczy	12 - nie dotyczy	nie dotyczy	18 - Administracja publiczna	PL	773 615 554,19 EUR	773 615 554,19 EUR	621 453 388,37 EUR	393	

#### **4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

W okresie sprawozdawczym nie realizowano badań ewaluacyjnych dedykowanych POPT. Jednocześnie, zagadnienia horyzontalne dotyczące wdrażania PT zostały poddane ewaluacji w następujących badaniach, zleconych przez KJE:

- 1) Ewaluacja realizacji zasady partnerstwa w ramach perspektywy 2014-2020. Badanie realizowane przez Evalu Sp. z o.o. zakończono we wrześniu 2021 r., link do raportu końcowego z badania:

<https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analazy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/ewaluacja-realizacji-zasady-partnerstwa-w-ramach-perspektywy-2014-2020/>

- 2) Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2014-2020. Badanie realizowane przez konsorcjum: Evalu Sp. z o.o., ECORYS Polska Sp. z o.o., zostało zakończone w sierpniu 2021 r., link do raportu końcowego z badania:

<https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analazy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/ocena-systemu-realizacji-polityki-spojnosci-w-polsce-w-ramach-perspektywy-2014-2020/>

W okresie sprawozdawczym jedno badanie horyzontalne dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości i dostępności zostało zlecone przez IZ POWER:

- 3) Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 2014-2020. Badanie realizowane przez konsorcjum: Fundacja IDEA Rozwoju (lider), Fundacja Aktywizacja, zakończono w październiku 2021 r., link do raportu końcowego:

<https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analazy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/stosowanie-zasady-rownosci-szans-2014-2020-oraz-ocena-programu-dostepnosc-plus-2018-2025/>

#### **5. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

28 października 2021 r. zaktualizowano SZOOP. Zmiana wynikała z konieczności dostosowania dokumentu do zmienionej linii demarkacyjnej pomiędzy POPT a priorytetami PT w pozostałych programach krajowych i przejęcia przez te ostatnie finansowania wynagrodzeń w IP i IW od 2022 r. IZ POPT cały czas ściśle monitoruje realizację projektów, a także postęp w osiągnięciu celów POPT, wykazując dużą elastyczność i rozpatrując pozytywnie proponowane przez beneficjentów wnioski, pod warunkiem, że beneficjenci przedstawiają racjonalne uzasadnienie. W obecnej chwili nie ma żadnych poważnych trudności zagrażających poprawnemu wdrażaniu POPT, a wszelkie oszczędności zostają przesunięte tak, aby w pełni wykorzystać dostępną alokację. IZ w okresie sprawozdawczym, podobnie jak w latach poprzedzających, prowadziła liczne kontrole.

Prowadzono kontrole przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej - weryfikacje "za biurka" dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących

udzielania zamówień publicznych. W ramach kontroli administracyjnej prowadzonej w trybie art. 22 ust. 4 ustawy wdrożeniowej skontrolowano 4 umowy zawarte w trybie PZP. W ramach powyższych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. IZ POPT przeprowadziła w 2021 r. łącznie 15 kontroli projektów na miejscu realizacji projektu, które zostały zarejestrowane w SL2014 do 31.12.2021 r. Liczba kontroli w poszczególnych osiach priorytetowych: 7 kontroli w osi nr 1, 6 kontroli w osi nr 2, 1 kontrola w osi nr 3, 1 kontrola w osi nr 4.

Zgodnie z *Rocznym Planem Kontroli* kontrola trwałości dotycząca roku obrachunkowego 2020/2021 została przeprowadzona do końca września 2021 r. i nie stwierdzono naruszeń w badanym obszarze. kontrole krzyżowe prowadzone są w stosunku do każdego wniosku o płatność w oparciu o funkcjonalności i walidacje wdrożone w ramach aplikacji SL2014-PT.

Kontrole krzyżowe horyzontalne z programem PROW 14-20, z Programem Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz WOROW zostały przeprowadzone przez IZ POPT z wykorzystaniem Centrum Kontroli Krzyżowych – specjalnego oprogramowania utworzonego na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Rozwoju a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ww. kontrole prowadzi się raz na kwartał i w 2021 r. nie zidentyfikowano przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości.

W 2021 r. prowadzony był audyt operacji w ramach I, II oraz III próby projektów wybranych przez Instytucję Audytową do audytu roku obrachunkowego 2020/2021. IZ otrzymała w 2021 r. wszystkie, tj. 34 informacji pokontrolnych zawierających ostateczne ustalenia dotyczące projektów wybranych w trzech kolejnych próbach. W ostatecznych informacjach pokontrolnych nieprawidłowości stwierdzono w projektach POPT.01.01.00-00-0283/19 oraz POPT.03.01.00-00-0001/15. Dodatkowo przekazano wyniki audytu próby ujemnej w zakresie 6 projektów (całość próby). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W 2021 r. IA przeprowadziła audyt Systemu Zarządzania i Kontroli POPT 2014-2020. Wydano 4 rekomendacje, z czego jedna rekomendacja wymaga aktualizacji Instrukcji Wykonawczej POPT, Opisu Funkcji i Procedur oraz Procedury dotyczącej środków zwalczania nadużyć finansowych w POPT 2014-2020. Wdrażanie pozostałych rekomendacji odbywa się na bieżąco. IA przeprowadziła również audyt bezpieczeństwa Lokalnego Systemu Informatycznego SL2014-PT (LS004) wykorzystywanego przy wdrażaniu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wydano 6 rekomendacji, które zostały wdrożone.

W wyniku analizy rocznego sprawozdania z kontroli, opinii audytowej, deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania, o których mowa w art. 138 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, przeprowadzonej przez audytorów KE, zwiększono korekty nałożone przez IA w ramach I próby audytu operacji w roku obrachunkowym 2019/2020: 1) z 10% do 25% na wydatki umowy nr ZSC.271.15.2018.77 2) z 25% do 100% na wydatki umowy nr ZSC.271.34.2018.80 w ramach projektu nr POPT.03.01.00-00-0001/15. Korekta w ramach zamówienia nr ZSC.271.15.2018.77 finalnie wynosi 3 827,25 PLN (832,73 EUR) zamiast 1 530,9 PLN (333,1 EUR), natomiast korekta w ramach zamówienia nr ZSC.271.34.2018.80 finalnie wynosi 26 103,05 PLN (5 679,51 EUR) zamiast 6 525,76 PLN (1 419,88 EUR). W październiku 2021 r. sporządzono dwie dodatkowe karty korekt. Powyższe korekty zostaną ujęte w dodatku 2 do RZW roku obrachunkowego 2021/2022.

W 2021 roku w POPT 2014-2020 zidentyfikowano 28 nieprawidłowości skutkujących nałożeniem



korekty finansowej o łącznej wartości 210 783,66 PLN (45 862,41 EUR), w tym wartość FS – 179 166,12 PLN (38 983,05 EUR). Dwie z ww. nieprawidłowości zarejestrowano w SL2014 w 2021 r., natomiast zostały wykryte w 2020 r. Powyższe nieprawidłowości związane były z rozliczeniem we wnioskach o płatność wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne ze względu na:

- niezgodność z warunkami kwalifikowalności określonymi w *Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020*,
- naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych,
- naruszenie zasady konkurencyjności określonej w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.

W 2021 roku przekazano do MF jedną informację o nieprawidłowości podlegającej raportowaniu do KE (za II i IV kwartał 2020 r.), dotyczącą nieprawidłowości stwierdzonej w projekcie nr POPT.03.01.00-00-0001/15 na łączną kwotę 125 048,48 PLN (27 208,11 EUR), w tym wkład FS 106 291,21 PLN (23 126,86 EUR). Wartość powyższej nieprawidłowości uległa zwiększeniu o kwotę 23 732,29 PLN (5 163,68 EUR), w tym wkład FS 20 172,70 PLN (4 389,19 EUR), tym samym dokonano aktualizacji zgłoszenia. Ponadto, stwierdzone w IV kwartale 2021 roku nieprawidłowości w projektach nr POPT.03.01.00-00-0001/15 oraz POPT.03.01.00-00-0293/19 na łączną kwotę 108 923,67 PLN (23 699,67 EUR), w tym wkład FS 92 585,11 PLN (20 144,72 EUR) raportowano do KE w I połowie 2022 roku. Jednocześnie w ww. okresie nie odnotowano żadnych podejrzeń nadużyć finansowych.

## **6. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Ogółem na realizację POPT 2014-2020 przeznaczono z Funduszu Spójności oraz środków krajowych **827,203 mln euro**.

Beneficjentami działań współfinansowanych w ramach POPT 2014-2020 są instytucje systemu wdrażania FE, głównie urzędy administracji publicznej oraz tzw. instytucje otoczenia Umowy Partnerstwa oraz instytucje kluczowe dla poszczególnych obszarów wsparcia. Wszystkie projekty realizowane są w trybie pozakonkursowym.

Od 18 marca 2020 r. obowiązuje nowa wersja POPT 2014-2020, a w 2021 r. dokonano aktualizacji zapisów *Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020*.

Wdrażanie POPT 2014-2020 w 2021 r. w kolejnym roku pandemii COVID-19 przebiegało sprawnie i bez zakłóceń. Zatwierdzono 47 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wydatków 86,3 mln EUR w tym dofinansowanie UE prawie **73,4 mln EUR** co stanowi 10,88% alokacji, zawarto 51 umów na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych prawie 94,4 mln EUR, w tym dofinansowania UE **80,2 mln EUR** co stanowi 11,90 % alokacji. W 2021 roku zatwierdzono 341 wniosków o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 133,7 mln EUR w tym wkład UE 113,6 mln EUR co oznacza, że rozliczono 16,86% przyznanej alokacji. Jednocześnie poświadczono do KE wydatki kwalifikowane o ogólnej wartości ponad 114,4 mln EUR.

W 2021 r. podobnie jak rok wcześniej posiedzenie Komitetu, z powodu pandemii koronawirusa przeprowadzono w formie online. Członkowie KM przyjęli dwie uchwały: uchwałę w sprawie

przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w 2020 r. oraz uchwałę w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Ewaluacji POPT na lata 2014-2020.

Podgrupa sterująca ds. programowania pomocy technicznej, obradowała w okresie sprawozdawczym jedynie zdalnie. Podczas spotkania w kwietniu 2021 r. przedstawiono zasady rozliczania kosztów pośrednich w latach 2021-2027 za pomocą kosztów uproszczonych przewidziane w rozporządzeniu. Drugie spotkanie zorganizowane zarówno dla podgrupy ds. programowania PT jak i beneficjentów nowego Programu PT FE odbyło się 13 grudnia 2021 r. IZ POPT przedstawiła uczestnikom stan prac na PTFE 2021-2027, podstawowe zasady realizacji projektów PTFE 2021-2027, a także założenia do *Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej*.

## **7. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporządzenia UE nr 1302/2013)**

### **7.1. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art.50 ust 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)**

Analizując POPT 2014-2020 pod kątem działań mających na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji (...) należy mieć na uwadze techniczny wobec systemu wdrażania EFSI charakter Programu. Zgodnie z art. 27 ust. 5 rozporządzenia ogólnego program obejmujący wyłącznie pomoc techniczną nie musi zawierać opisu działań mających na celu uwzględnienie zasady promowania równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji. W treści PO PT znajdują się zapisy dot. powyższych zasad, żeby uwrażliwić na nie beneficjentów Programu, jednak jak zauważyli ewaluatorzy w badaniu zrealizowanym w 2021 r.<sup>10</sup> obie powyższe zasady są w PO PT traktowane jako wymóg ważny, ale raczej formalny.

W POPT na każdym etapie, poczynając od programowania, przez zarządzanie i wdrażanie podejmowane są adekwatne do specyfiki Programu działania zapobiegające jakiegokolwiek formie dyskryminacji. Dotychczas, nie zidentyfikowano projektów w ramach Programu, które byłyby niezgodne z politykami horyzontalnymi UE. Każdy projekt POPT, na etapie oceny wniosku o dofinansowanie jest sprawdzany pod kątem pozytywnego wpływu na zasadę niedyskryminacji. Beneficjenci muszą zadeklarować pozytywny wpływ projektu na równość szans zgodnie z *Załącznikiem nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (...)*

Projekt, w którym beneficjent nie zapewni o pozytywnym wpływie na powyższą zasadę nie może zostać dopuszczony do realizacji.

Beneficjent składając WND zobowiązany jest też do zadeklarowania co najmniej neutralnego

<sup>10</sup> Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 2014-2020

wpływu projektu na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. W przypadku, gdy beneficjent nie wykaże pozytywnego wpływu, projekt może zostać przyjęty do realizacji, jedynie w sytuacji, gdy wnioskodawca wyjaśni, dlaczego wpływ projektu na zasadę jest neutralny.

Kontrola projektu obejmuje weryfikację, czy zadeklarowane działania w obszarze promowania równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn były realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i informacjami wskazanymi w sprawozdaniach.

W 2021 r. wzorem lat ubiegłych w ramach POPT kontynuowano działania dotyczące lub/oraz ukierunkowane na promowanie wiedzy nt zapobiegania dyskryminacji i wyrównywania szans:

- projekty w działaniu 1.1 – finansowanie wynagrodzeń na ujednoliconych zasadach, gdzie beneficjenci deklarują, że „(...) przestrzegane są zasady równości szans, które gwarantują brak dyskryminacji pracowników. Przejrzyste zasady naboru pracowników (opisane w ustawie o służbie cywilnej) zapewniają równe szanse wszystkim spełniającym kryteria formalne niezależnie od płci, rasy, pochodzenia, wieku, stopnia niepełnosprawności, orientacji seksualnej, wyznawanej religii lub światopoglądu. Także zasady wynagradzania pracowników nie są zróżnicowane ze względu na powyższe zmienne”;
- finansowanie grup roboczych, wymiany doświadczeń w obszarze zapobiegania dyskryminacji – poprzez współfinansowanie spotkań, konferencji, platform wymiany doświadczeń (finansowanie podkomitetu do spraw monitorowania zasady partnerstwa);
- finansowanie portalu [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i do wymagań WCAG 2.0. Elementy graficzne posiadają tekst alternatywny, można manipulować rozmiarem tekstów za pomocą skrótów klawiaturowych;
- finansowanie serwisu i podstrony programu Dostępność+: [www.dostepnoscplus.gov.pl](http://www.dostepnoscplus.gov.pl). Zakładka w 2021 roku odnotowała prawie 521 tys. odsłon. Jest to ponad dwa razy więcej niż w roku 2020, kiedy odnotowano ponad 214 tys. odsłon. W ramach POPT finansowana jest również podstrona <http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/dostepnoscplus>;
- działania upowszechniające i edukacyjne w zakresie prostego języka, m.in.: podstrona [http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/prosty\\_jezyk](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl/prosty_jezyk), a także szkolenia dla pracowników administracji dotyczące prostego języka.